

PROPOSAL KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN (KOORDINASI PELAKSANAAN MODERNISASI VETERINER)



Drh. Siswani, M.Biomed
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
VETERINER
BOGOR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Proposal : Koordinasi Pelaksanaan Modernisasi Veteriner
2. Unit Kerja : Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
3. Alamat Unit Kerja :
4. Sumber Dana : APBN T.A. 2026
5. Status Kegiatan (L/B) : Baru
6. Penanggung Jawab :
 1. Nama : Drh. Siswani, M.Biomed
 2. Pangkat/Golongan : 198309122011012015
 3. Jabatan : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
7. Lokasi : Bogor
8. Tahun Mulai : 2026
11. Tahun Selesai : 2026
12. Keluaran Tahunan : Terlaksanannya koordinasi pelaksanaan modernisasi veteriner
13. Keluaran Jangka Panjang : Terwujudnya koordinasi modernisasi veteriner yang sinergis
14. Biaya : Rp 2.110.000,00

**Ketua Kelompok Program dan
Evaluasi**

Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc
NIP 198304022008012016

Penanggung Jawab Aktivitas

Drh. Siswani, M.Biomed
NIP 198309122011012015



**Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Balai Besar**

Drh. Siswani, M.Biomed
NIP. 198309122011012015

Ringkasan

1. Judul Proposal : Koordinasi Pelaksanaan Modernisasi Veteriner
2. Unit Kerja : Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
3. Alamat Unit Kerja : Jl R.E Martadinata No 30 Ciwaringin, Bogor
4. Sumber Dana : APBN T.A. 2026
5. Status Kegiatan (L/B) : Baru
6. Tujuan : Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan modernisasi veteriner
7. Keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan modernisasi veteriner
8. Prosedur : Melakukan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan secara bertahap sehingga kegiatan pelaksanaan modernisasi veteriner dapat berjalan secara optimal
11. Perkiraan Manfaat : Peningkatan efesiensi dan efektivitas kegiatan
12. Keluaran Tahunan : Terlaksananya koordinasi pelaksanaan modernisasi veteriner
13. Jangka Waktu : 1 tahun
14. Biaya : Rp. 2.110.000,00

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner (BBRMV) mempunyai tugas yaitu melaksanakan perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BBRMV menyelenggarakan fungsi : 1). Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 2). Pelaksanaan perekrutan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 3). Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 4). Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 5). Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan 7). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Koordinasi sangat diperlukan untuk menciptakan terjadinya keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Koordinasi merupakan fungsi manajemen yang berperan mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan mengsinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam satu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 2002).

B. Dasar Pertimbangan

1. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
2. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
4. Permentan No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
5. Keputusan Menteri Pertanian No. 649/kpts/OT.050/M/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

Begum dan Momen (2019) mendefinisikan koordinasi sebagai penyelarasan yang bertujuan dari unit, peran, tanggung jawab, dan upaya menyesuaikan tindakan dan keputusan organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang ditargetkan. Koordinasi adalah masalah utama untuk keefektifan organisasi mana pun, yang diperlukan di semua tahap kebijakan publik atau aktivitas dalam organisasi.

Proses koordinasi mengacu pada kegiatan yang mengatur urutan dan waktu pekerjaan yang saling bergantung, seperti mengatur pekerjaan, menugaskan pekerjaan kepada anggota tim, dan menjelaskan aturan dan prosedur standar. Proses koordinasi memerlukan komunikasi untuk mengartikulasikan rencana, menentukan tanggung jawab, menegosiasikan tenggat waktu, dan mencari informasi untuk melakukan tugas-tugas.

C. Evaluasi selama ini

- (i) Target dan realisasi sasaran/target,

Target dan realisasi sasaran adalah Secara umum, koordinasi pelaksanaan modernisasi veteriner telah berjalan dengan cukup baik melalui pelaksanaan rapat berkala, penyusunan timeline kegiatan, serta penetapan penanggung jawab. Hal ini mendukung keteraturan alur kerja dan meminimalkan duplikasi tugas antar tim

- (ii) Target dan realisasi volume,

Target dan realisasi kegiatan : 1 Layanan

- (iii) Target dan realisasi anggaran, dan

Target dan realisasi anggaran : 100 persen

- (iv) Target dan realisasi penerima manfaat

D. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan (tahunan dan jangka panjang)

Tujuan tahunan :

Tujuan jangka panjang : Terwujudnya pelaksanaan modernisasi veteriner yang terintegrasi

2. Sasaran, indikator, dan target (pre- dan post 3–5 tahun)

- Sasaran: Terjalannya koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam modernisasi veteriner.
- Indikator: Jumlah kegiatan koordinasi, jumlah rekomendasi/rumusan kebijakan, dan tersusunnya dokumen rencana aksi modernisasi veteriner.
- Target 3-5 Tahun: Terwujudnya sistem modernisasi veteriner nasional yang terintegrasi, adaptif, dan diakui secara internasional.

E. Keluaran

1. Keluaran yang diharapkan (tahunan dan jangka panjang)

Keluaran yang diharapkan di tahun 2026 adalah terlaksananya kegiatan koordinasi modernisasi veteriner yang efektif dan efisien.

Keluaran jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya sistem koordinasi

yang terstandar, terdokumentasi, dan berkelanjutan

2. Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output*

(Memuat informasi: (i) Klasifikasi Rincian *Output* dan indikator, (ii) Rincian *Output* dan indikator, volume RO, satuan RO, dan (iii) Komponen

Klasifikasi Rincian Output	:	Program Dukungan Manajemen
Rincian Output (RO)	:	Layanan Umum
Volume	:	1 Layanan

F. Manfaat dan lokasi, serta dampak dari kegiatan yang dirancang

- (i) Manfaat
Kegiatan koordinasi pelaksanaan modernisasi membantu menyinkronkan upaya antarinstansi atau tim untuk hasil yang optimal. Perkiraan manfaatnya mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan
- (ii) Penerima manfaat antara lain :
 - Lingkup teknis perakitan dan modernisasi veteriner.
 - Masyarakat veteriner (dokter hewan, paramedik, teknisi).
 - Akademisi dan praktisi kesehatan hewan.
 - Mahasiswa kedokteran hewan dan peternakan.
 - Laboratorium swasta dan pemerintah.
 - Industri produk asal hewan.
- (iii) Dampak kegiatan, antara lain
Koordinasi memastikan adaptasi cepat terhadap perubahan, seperti teknologi baru dalam modernisasi. Hal ini mendukung transformasi layanan publik yang inklusif dan sinergis lintas instansi. Selain itu, kolaborasi mengurangi ego sektoral untuk tujuan bersama, seperti peningkatan pelayanan masyarakat

II. PROSEDUR KERJA

• Pendekatan (kerangka pemikiran)

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner (BBRMV) mempunyai tugas yaitu melaksanakan perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugas modernisasi veteriner diperlukan kegiatan koordinasi dengan pihak terkait baik secara internal maupun eksternal.

Koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan dengan tujuan; 1) mencegah terciptanya keselarasan dalam mencapai tujuan kegiatan; 3) memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan; 4) agar semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

- **Ruang lingkup aktivitas**

Ruang lingkup koordinasi modernisasi veteriner mencakup transformasi menyeluruh terhadap sistem kesehatan hewan agar lebih adaptif terhadap teknologi digital, serta standar nasional maupun internasional.

- **Prosedur pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan untuk mencapai keluaran meliputi:

- a. Desk Study

Penelaahan regulasi dan kebijakan terkait modernisasi veteriner.

- b. Koordinasi

Forum koordinasi lintas sektor dengan stakeholder terkait,

- c. Workshop/Round Table Meeting/Focus Group Discussion

Pembahasan teknis untuk menghasilkan rekomendasi strategis dan rencana aksi.

III. MANAJEMEN RISIKO

- Mengacu pada Permentan 38/2021

NO	Resiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Resiko
1	Koordinasi yang kurang efektif	Adanya ego sektoral	Terhambatnya kegiatan koordinasi	Pelaksanaan koordinasi rutin
2	Keterlambatan penyiapan bahan	Perubahan anggaran	Terhambatnya kegiatan koordinasi	Koordinasi secara online
3	Terbatasnya SDM	Jumlah pegawai terbatas	Terhambatnya kegiatan koordinasi	Pembagian tugas sesuai

IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

- **Tenaga yang terlibat dalam aktivitas**

Judul Proposal Teknis	Penanggung jawab dan pelaksana/ anggota, dilengkapi dengan gelar	Jenjang Fungsional	Tugas
Koordinasi Pelaksanaan Modernisasi Veteriner	Drh. Siswani, M.Biomed	Kepala BRMP Veteriner	Penanggungjawab kegiatan
	Dr.drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.	Analisis Standardisasi Muda	Anggota
	Budi Laksono, SE	Kabag TU	Anggota
	Tessa Magrianti, SP., MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	Drh. Ratri Retno Ifada, M.Si	Medik Veteriner Pertama	Anggota
	Ahmad Itjab SE	Program dan Evaluasi	Anggota
	Avita D	Arsiparis Terampil	Anggota
	Anik Zumrotul		Anggota
	Jayanti Puji Hastuti, S.Si	Analisis Standardisasi Pertama	Anggota
	Zerry		Anggota
	Dwi Herlambang		Anggota
	PM		Anggota

- **Jangka waktu aktivitas**

Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Desember 2026. Tempat pelaksanaan di BRMP Veteriner

- **Pembiayaan**

Rp. 2.110.000 (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

TIMELINE KEGIATAN
Penanggungjawab:
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Tahun 2026

[illegible]

TIMELINE KEGIATAN

Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Januari Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Identifikasi Kegiatan	V	V	V		
2	Menyusun rencana kerja			V	V	
3	Laporan Bulanan					V

TIMELINE KEGIATAN

Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Februari Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Menyusun rencana kerja	V	V	V	V	
2	Laporan Bulanan					V

TIMELINE KEGIATAN

Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Maret Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V	V	
2	Laporan Bulanan					V
3	Laporan Triwulan					V

TIMELINE KEGIATAN
Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan April Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V		
2	Koordinasi antar instansi			V	V	
3	Laporan Bulanan					V

TIMELINE KEGIATAN
Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Mei Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V		
2	Koordinasi antar instansi			V	V	
3	Laporan Bulanan					V

TIMELINE KEGIATAN
Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Juni Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V		

2	Koordinasi antar instansi			V	V	
3	Laporan Bulanan					V
4	Laporan Triwulan					V
5	Laporan Semester					V

TIMELINE KEGIATAN

Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Juli Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V		
2	Koordinasi antar instansi			V	V	
3	Laporan Bulanan					V

TIMELINE KEGIATAN

Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Agustus Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V		
2	Koordinasi antar instansi			V	V	
3	Laporan Bulanan					V

TIMELINE KEGIATAN

Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan September Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V		
2	Koordinasi antar instansi			V	V	
3	Laporan Bulanan					V
4	Laporan Triwulan					V

TIMELINE KEGIATAN

Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Oktober Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V		
2	Koordinasi antar instansi			V	V	
3	Laporan Bulanan					V

TIMELINE KEGIATAN

Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan November Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Koordinasi Internal	V	V	V		
2	Koordinasi antar instansi			V	V	
3	Monitoring dan Evaluasi				V	V
4	Laporan Bulanan					V

TIMELINE KEGIATAN
Penanggungjawab: Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Bulan Desember Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Monitoring dan Evaluasi	V	V	V		
2	Pelaporan Kegiatan			V	V	
3	Laporan Bulanan				V	V
4	Laporan Triwulan					V
5	Laporan Tahunan					V

A. Pembiayaan (tetap mengacu pada DIPA Awal TA 2026)

Akun	Uraian	Jumlah
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.060.000
	Uang harian perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan	1.060.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	1.050.000
	TOTAL	2.110.000